


<p style="text-align: center;">پیش نویس قرارداد دو مداره کردن تغذیه برق واحد میله گذاری آند شمش</p>	 شرکت آلومینای ایران
<p>صفحه: ۱</p>	<p>موضوع: پیوست دو- راه اندازی و آزمایش عملکردی</p>

پیوست دو- راه اندازی و آزمایش عملکردی

(Commisioning & Performance Test)

۱-۲- تکمیل مکانیکی (Mechanical Completion):

۱-۱-۲- پیمانکار پس از اتمام مراحل نصب کار موضوع پیمان و آماده شدن برای پیش راه اندازی

(PRECOMMISSIONING)، مراتب را همراه برنامه زمانی انجام آزمایش ها و عملیات پیش راه

اندازی به دستگاه نظارت اطلاع داده و هماهنگی های لازم برای حضور نمایندگان کارفرما و دستگاه

نظارت را در آزمایش ها و عملیات پیش راه اندازی تجهیزات می نماید.

۲-۱-۲- دستگاه نظارت پس از بازدید کامل کارها، حداکثر ظرف مدت یک هفته فهرست نواقص

احتمالی کارها را تهیه و به پیمانکار ابلاغ می کند. پیمانکار طبق برنامه زمانی مورد توافق، نسبت به

رفع نواقص اقدام کرده و مراتب را برای تأیید به وی اعلام می کند.

۳-۱-۲- پس از تأیید دستگاه نظارت، مبنی بر آماده بودن کار برای عملیات پیش راه اندازی، طبق

دستورالعمل ها و مشخصات فنی که قبلاً به تصویب کارفرما رسیده است، با حضور دستگاه نظارت و

نمایندگان کارفرما، بوسیله پیمانکار انجام می شود. در خاتمه پس از رفع نواقص اساسی اعلام شده

از سوی کارفرما، گواهی تکمیل کارها و آمادگی واحد برای راه اندازی، به وسیله دستگاه نظارت صادر

می گردد.

۲-۲- راه اندازی و آزمایش عملکردی تجهیز موضوع پیمان (commissioning & performance test):

۱-۲-۲- پس از صدور گواهی تکمیل کارها، پیمانکار تأمین تعهدات کارفرما را برای راه اندازی، در


صورتی که پیش بینی خاصی در اسناد این پیمان صورت پذیرفته باشد درخواست می کند و پس از

هماهنگی به عمل آمده، عملیات راه اندازی طبق دستور العمل های راه اندازی که قبلاً به تصویب

کارفرما رسیده است، انجام می شود.

۲-۲-۲- پس از راه اندازی و برقراری شرایط عملیاتی عادی و پایدار، پیمانکار مراتب را به کارفرما

اطلاع داده و شروع آزمایش های عملکردی را درخواست می کند.

<p style="text-align: center;">پیش نویس قرارداد دو مداره کردن تغذیه برق واحد میله گذاری آند شمش</p>	 شرکت آلومینای ایران
<p>صفحه: ۲</p>	<p>موضوع: پیوست دو- راه اندازی و آزمایش عملکردی</p>

۲-۲-۳- پس از تأیید کارفرما مبنی بر شروع آزمایش های عملکردی، آزمایش ها به ترتیب و طبق روش های تعیین شده بر اساس مدارک فنی و استانداردهای مرتبط که قبل از انجام به تصویب کارفرما رسیده باشد، به منظور دستیابی به عملکرد تعیین شده انجام می شود.

۲-۲-۴- پیمانکار متعهد به تأمین تمامی تجهیزات، ابزار و لوازم یدکی در طی دوران راه اندازی و آزمایش عملکردی تجهیزات موضوع پیمان می باشد.