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 راه اندازی و آزمایش عملکردی          -دوپیوست 
                   (Commisioning & Performance Test) 

 :  (Mechanical Completion)تکمیل مکانیکی -2-1

پيمانکار پس از اتمام مراحل نصب کار موضوع پيمان و آماده شدن براي پيش راه اندازي  -2-1-1

(PRECOMMISSIONING)ها و عمليات پيش راه  ، مراتب را همراه برنامه زمانی انجام آزمايش

اندازي به دستگاه نظارت اطلاع داده و هماهنگی هاي لازم براي حضور نمايندگان کارفرما و دستگاه 

 ها و عمليات پيش راه اندازي تجهيزات می نمايد. را در آزمايشنظارت 

دستگاه نظارت پس از بازديد کامل کارها، حداکثر ظرف مدت يک هفته فهرست نواقص  -2-1-2

احتمالی کارها را تهيه و به پيمانکار ابلاغ می کند. پيمانکار طبق برنامه زمانی مورد توافق، نسبت به 

 را براي تأييد به وي اعلام می کند. رفع نواقص اقدام کرده و مراتب 

پس از تأييد دستگاه نظارت، مبنی بر آماده بودن کار براي عمليات پيش راه اندازي، طبق  -2-1-3

ها و مشخصات فنی که قبلا به تصويب کارفرما رسيده است، با حضور دستگاه نظارت و  دستورالعمل

تمه پس از رفع نواقص اساسی اعلام شده نمايندگان کارفرما، بوسيله پيمانکار انجام می شود. در خا

از سوي کارفرما، گواهی تکميل کارها و آمادگی واحد براي راه اندازي، به وسيله دستگاه نظارت  صادر 

  می گردد.

 :(commissioning & performance test)مانیموضوع پ زیتجه یعملکرد شیو آزما یراه انداز -2-2

پيمانکار تأمين تعهدات کارفرما را براي راه اندازي، در پس از صدور گواهی تکميل کارها،  -2-2-1

صورتی که پيش بينی خاصی در اسناد اين پيمان صورت پذيرفته باشد درخواست می کند و پس از 

هاي راه اندازي که قبلاً به تصويب  هماهنگی به عمل آمده، عمليات راه اندازي طبق دستور العمل

 کارفرما رسيده است، انجام می شود.

پس از راه اندازي و برقراري شرايط عملياتی عادي و پايدار، پيمانکار مراتب را به کارفرما  -2-2-2

 هاي عملکردي را درخواست می کند. اطلاع داده و شروع آزمايش
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ها به ترتيب و طبق  هاي عملکردي، آزمايش پس از تأييد کارفرما مبنی بر شروع آزمايش -2-2-3

و استانداردهاي مرتبط که قبل از انجام به تصويب هاي تعيين شده بر اساس مدارک فنی  روش

 کارفرما رسيده باشد، به منظور دستيابی به عملکرد تعيين شده انجام می شود.

پيمانکار متعهد به تأمين تمامی تجهيزات، ابزار و لوازم يدکی در طی دوران راه اندازي و  -2-2-4

 آزمايش عملکردي تجهيزات موضوع پيمان می باشد. 

 


